
WORK  FLOW  （分離発注・セルフビルド・DIY等の場合）

相談

01
問い合わせフォーム、電話等から、まずは、お気軽にご連絡
ください。可能な限り、お会いしてお話を聞かせてください。
土日や祝日、夜間でもご都合の良い日時に対応いたします。
１回２時間程度、２回までは無料相談とさせていただきます。
現地へ赴くことも可能です。

●無料

申込

02 具体的なご提案をご希望の場合は、お申込みフォームに必要
事項をご記入いただき、設計契約に進む前段として、まずは
企画調査委託契約を結ばせていただきます。

●
有料
▽
▽

プランニング

03
敷地や法規制などの事前調査を行うと共に、ご要望を整理し
プランニングを行います。叩き台として１回ご提案させて
いただきます。この段階で、以後契約を結んで設計を進めるか
ご判断いただき、企画調査費として一旦清算となります。※１

お支払い-１
３０万円～
（税別）※１

※※：基本的な流れの一例ですので、時と場合に応じてご相談させていただきますので、お気軽にご相談ください。
※１：設計監理費に含まれます。１５０㎡を超える場合５０㎡ごと５万円加算。５０㎡を未満の場合５万円引き。
※２：設計監理費に地盤調査費や測量費、構造計算などは含まれておりません。必要に応じて実費負担となります。
※３：追加工事などで請負金額の増減があった場合は、設計監理費も最後に調整させていただきます。

調査：１０日
プランニング：
３０日が目安

設計契約

04
お互いの信頼関係のもとに、実際に設計を進める為、設計・
監理業務委託契約を結びます。設計監理費は予定総工事費の
１５％（内訳：基本および実施設計１０％、監理業務８％）
工事費や用途規模で料率が変わります。要問合せ。

●

設計
05

時間の許す限り納得のいくまでプランニングを行います。
必要に応じて地盤調査（※２）小屋裏調査など、更に詳しい
調査を行います。平面計画と修繕計画、既存建築の可能性を
総合的に判断しながら総合的に設計を進めます。

約６０日

お支払い-２
総工事費の
１０％積算見積り

07
各工場、個別に工業者を選定し見積もりを依頼します。
また、材料なども個別に積算し見積もります。予算に合わない
場合、仕様変更や設計変更など調整を繰り返します。
見積もり、変更図面が一旦決まった後に２回目のお支払い。
先にいただいた、企画調査費はここから差し引きます。

約３０日

▽
▽
▽

工事契約

08
各工事業者ごとに施工業者と工事契約を結んでいただきます。
定量的でない工事に関しては、常用になりますので、施工分を
２０日絞め末払いなどで直接業者に支払っていただきます。
工事内容により増減するリスクは残りますが、逆に明瞭で
低コストで仕上げられるメリットがあります。

約２０日

工事監理

09 施工計画を立て工程ごとに施工業者を交え設計意図を汲んで
もらいながら、図面通り適切に施工されているか都度の確認、
検査、指導を行いながら現場を進行します。DIY等の指導など
工程ごとに説明をしながら進めて行きます。

約９０日
～

約１８０日

▽
▽
▽

引渡し

10 手直し工事がないかなど、最終チェックを行います。
不備があれば改善し、手直しなど行います。動作確認や取扱
説明後、引渡しとなります。その後の不具合やメンテナンス
の相談にも対応いたします。引き渡し後にご清算いただきます。

●
お支払い-３
総工事費の
８％

流れのこと お金のこと 時間のこと 内容のこと

設計監理費は
予定総工事費の
１８％が基本

インスペクション

03 インスペクション（住宅診断）を行います。
基礎や、床、外壁などの劣化状況などを目視で調査します。
ただし、性能を保証するものではありません。既存図面の
有無に関わらず、平面図までは起します。

約２０日
▽
▽
▽

▽
▽
▽


